Тест №1.
Вопрос: Основное отличие проекта от производственной системы заключается в том, что:
- проект является однократной, нециклической деятельностью ;
- принципиальных отличий нет;
- в критериях оценки эффективности результатов деятельности;
- при реализации проектов не принимаются во внимание экономические показатели.

Тест №2.

Вопрос: Укажите наиболее верное определение понятия «проект»:
- проект – некоторая задача с определенными исходными данными и требуемыми результатами (целями) обуславливающими способ ее решения;
- проект – это набор проектно-сметной документации;

- проект – это чертежи будущего здания или другого физического объекта;

- проект – это система деятельности не имеющая четкого и конкретного определения.

Тест №3 

Вопрос: Управление проектом представляет собой:

- методологию организации планирования, руководства, координации человеческих и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта;

- выполнение распоряжений  вышестоящей организации;

- организацию  надзора за ходом строительно-монтажных работ;

- специальных методов и методологии управления проектами не существует.

Тест № 4

Вопрос: Суть структуризации проекта сводится:
- к установлению длительности реализации проекта;

- к разбивке проекта и системы его управления на подсистемы и компоненты, которыми можно управлять;

- определению исполнителей проекта;

 - проведение структуризации вообще.

Тест № 5

Вопрос: Проведение структуризации проекта:

- зависит от решения руководителя проекта;

- не обязательно;

- обязательно; 

- в зависимости от действующих в  стране нормативно-законодательных документов;

Тест № 6

Вопрос: Команда проекта - это:

- самостоятельный участник проекта, который осуществляет управление  инвестиционным процессом в рамках проекта; 

-группа специалистов, осуществляющих разработку проектно-сметной документации по проекту;

- группа специалистов, осуществляющих надзор за ходом реализации проекта;

- нет конкретного определения понятия «команда проекта».

Тест № 7

Вопрос: Классификацию проектов производят:

- по масштабам, срокам реализации и другим характеристикам; 
- по авторам идеи проекта;

- только по длительности реализации;

- по регионам, где реализуется проект.

Тест № 8

Вопрос: Проект:

- является жестким, стабильным образованием;
- ряд его элементов могут менять свои параметры; 
- основные (ключевые) элементы должны быть неизменными;

- изменение параметров проекта зависит только от решения руководителя проекта.

Тест № 9
Вопрос: Жизненный цикл проекта (проектный цикл):
· промежуток времени между началом разработки проектно-сметной 

документации и подписанием акта приемки-сдачи проекта; 
· время эксплуатации объекта, созданного в результате реализации проекта;
· понятие «жизненный цикл проекта» не существует в науке и на практике;

промежуток времени между появлением идеи проекта и ликвидацией объекта, созданного в процессе реализации проекта; 
Тест № 10
Вопрос: Фазы проектного цикла (согласно классификации подразделения ООО-UNIDO):
-  концептуальная, планирование, проектирование, реализация;

- прединвестиционная, инвестиционная, эксплуатационная; 
- техническое задание, техно-рабочий проект, внедрение;
- концепция, рабочее проектирование, экспертиза, осуществление проекта.

Тест № 11
Вопрос: Какой из нижеследующих показателей не применяется для оценки эффективности работы команды проекта:
- нацеленность на конечный результат;

- командная солидарность;

- численность команды; 
- ясное и четкое понимание цели проекта.

Тест № 12.
Вопрос: Наиболее приемлемой организационной структурой управления проектами является:
- функциональная структура;

- дивизионная форма организации управления;

- проектная структура; 
- матричная структура.

Тест № 13
Вопрос: Инвестиционный проект – это:
- детально разработанная модель инвестиционной деятельности с целью создания экономического объекта; 
- общие положения о вложении средств в модернизацию производства;

- бизнес-план развития предприятия;

- проектно-сметная документация для  строительства промышленного предприятия.
Тест № 14
Вопрос:  Первым шагом для оценки и выбора проекта из нескольких альтернатив является:
- определение факторов, которые могут в значительной степени повлиять на успешность выполнения проекта; 
- формирование команды экспертов;

- рассылка документации по проекту заинтересованным сторонам;

- расположение факторов в порядке убывания приоритетности.

Тест №15 

Вопрос: Оценка жизнедеятельности проекта призвана ответить, прежде всего, на следующие вопрос:
- способность проекта генерировать потоки доходов, достаточных для компенсации его инвестором вложенных ими ресурсов; 
- повысит ли реализация  проекта имидж инвестора;
- соответствует ли проект ожиданиям органов власти;

- срок реализации проекта менее пяти лет.

Тест № 16
Вопрос: Бизнес-план:
- дает возможность определить жизнеспособность проекта в условиях 

конкуренции; 
- служит основанием для получения различных преференций;

- предоставляет возможность создания команды проекта;

- является основанием для назначения руководителя проекта.

Тест № 17
Вопрос: Существует ли общепринятая структура и требования к содержанию разделов бизнес-плана инновационного проекта:
- определены Постановлением Минэкономики Республики Беларусь; 
- определяются руководством субъекта хозяйствования;

- структура бизнес-плана может быть произвольной, т.е. по усмотрению разработчика;

- определяются отраслевыми нормативными документами.

Тест №18 

Вопрос: Источники финансирования инновационного проекта:
- только средства инициатора проекта;
- различные источники финансирования; 
- только кредиты банков;

- выпуск акций и облигаций.

Тест № 19
Вопрос: Проектное финансирование в РБ слабо развито по следующим причинам:
- нестабильность белорусской экономики; 
- отсутствуют необходимые нормативано-правовые документы;

- проектное финансирование не поощряется органами власти;

- специалисты банков не готовы к организации проектного финансирования.

Тест № 20
Вопрос: Основной способ закупок необходимых ресурсов и услуг для реализации проектов:
- закупки у постоянных партнеров;

- закупки на конкурсной основе; 
- закупки по указанию органов власти;

- закупки у предприятий государственной формы собственности.

Тест № 21
Вопрос: При оценке коммерческой эффективности проекта необходимо учитывать:
-  мнение вышестоящего руководства;

- фактор времени; 
- рост имиджа фирмы;
- потребности страны в продукции проекта.

Тест № 22
Вопрос: Норма дисконта:
- является постоянной величиной на всех стадиях реализации проекта;

- может выбираться различной для  разных шагов расчета;
- должна являться  постоянной только на стадии реализации проекта;

- должна быть постоянной только на стадии эксплуатации.

Тест № 23
Вопрос: Величина нормы дисконта:
- устанавливается в стране централизованно;

- устанавливается обязательно на уровне величины банковского дипозита;
- устанавливается заказчиком проекта; 
- устанавливается на уровне инфляции.
Тест № 24
Вопрос: Основные показатели экономической эффективности инновационного проекта:
- чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, срок окупаемости; 
- повышение качества продукции;

- рост объемов продаж;

- снижение издержек производства.

Тест № 25
Вопрос: Инфляция оказывает следующее влияние на инновационный процесс:
- положительное;

- отрицательное; 
- не оказывает никакого влияния;

- бывает по разному.

Тест № 26
Вопрос: При экономической оценке инновационных проектов необходимо:
- учитывать риски; 
- игнорировать факты неопределенности;

- учитывать затраты только на приобретение оборудования и строительство;

- пренебрегать затратами на обучение кадров.

Тест № 27
Вопрос: Бюджетирование является:
- планированием  стоимости, т.е. определением плана затрат: когда, сколько и за что будут выплачиваться денежные средства; 
- определение общих затрат по проекту;

- составление графика поставки оборудования;

- отслеживание графика выполнения работ по субконтрактам.

Тест № 28
Вопрос: Для создания эффективной системы контроля за ходом реализации проекта, прежде всего  необходимо:
- тщательное планирование всех работ, точная оценка и учет времени, ресурсов и затрат; 
- формирование профессиональной команды контроллеров;

- строгие меры взыскания за нарушение планов;

- ход реализации проекта должен быть на контроле вышестоящей организации.

Тест № 29
Вопрос: Выход из проекта:
- невозможен;

- возможен; 
- возможен при условии согласия всех остальных участников проекта;

- возможен только при условии получения отрицательного результата по проекту.
Тест № 30
Вопрос: Кто проводит гарантийное обслуживание после закрытия контрактов по проекту:
- комендант  проекта;

- специальной функциональной группой; 
- организациями, которые реализовывали проект;

- гарантийное обслуживание не предусматривается при реализации проектов.

Тест № 31
Вопрос: Современная концепция менеджмента качества имеет в своей основе один из следующих основополагающих принципов:
- контролировать процесс всегда эффективнее, чем результат; 
- качество – это то, что говорит изготовитель, а не потребитель;
- ответственность за качество несут  специально выделенные люди;

- для реального повышения качества не нужны новые технологии.

Тест № 32
Вопрос: Для полноценного функционирования системы менеджмента качества, прежде всего необходимо:
- проведение совещаний;

- соответствующее организационное обеспечение; 
- изучение опыта других организаций;

- создание специального структурного подразделения.

Тест № 33 

Вопрос: В методологии управления проектами понятие «ресурс» практикуется:
- широко, т.е. все чем располагает проект; 
- это только материальные ресурсы;

- это только финансовые ресурсы;

- произвольно, т.е. по усмотрению руководителя проекта.

Тест № 34
Вопрос: Управление закупками регулируется:
- законодательными актами; 
- отраслевыми нормативными документами;
- стандартами предприятиями;

- централизованно не регулируется.

Тест № 35
Вопрос: Менеджер проекта должен обладать:
- знаниями в той области, в которой реализуется проект;

- знаниями в области проектного менеджмента;

- знаниями в области проектного менеджмента и в области, в которой реализуется проект; 
-дипломом о высшем образовании.

Тест № 36
Вопрос: Тип управления – это:
- характеристика того, как принимаются и каким способом реализуются управленческие решения; 
- как указания вышестоящей  организации реализуются нижестоящей; - определение рычагов воздействия на подчиненных; 

- наличие дисциплинированных сотрудников строго выполняющих приказы начальства.

Тест № 37
Вопрос: В состав требований, предъявляемых к управленческим решениям входят:
- соответствие указаниям вышестоящей организации;

- эффективность, своевременность и обоснованность; 
- возможность документального оформления;

- наличие делового риска.

Тест № 38 

Вопрос:  Для оперативного принятия решения наиболее подходящий следующий стиль управления:
- авторитарный стиль; 
- демократический стиль;

- либеральный стиль;

- любой стиль.

Тест № 39
Вопрос: Рисками проекта:
- можно и нужно управлять; 
- нужно только оценить;

- можно пренебречь;

- необходимо их только систематизировать.
Тест № 40
Вопрос:  Управление коммуникациями проекта – это:
- набор программно-компьютерных комплексов;

- управленческая функция, направленная на обеспечение своевременного сбора, генерации, распределения и сохранения  необходимой проектной документации; 
- набор документов, регламентирующих процессы обработки информации в проекте;
- правила взаимодействия между членами команды проекта.

