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ПОI~АЗА ТЕЛИ КА ЧЕСТНА 

ПРОЕКТНО-ИЗЫСКА ТЕЛЪСКИХ РАБОТ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Актуальной проблемой в строительстве .является сокращение сро

ков и стоимости вьшолвени.я работ. Проектно-сметная до:кументаци.я 

(Пед) разрабатывается на первой стадии инвестиционного ци:кла. При 

строительстве объектов при выявлении подрядчиком допол:н:ительных 

работ, не предусмотренных проентной донументацией, подрядЧИI< обя

зан своевременно сообщить об этом заRазчИI<у . Для оценRи влияния до

полнительных работ на продолжительность и стоимость строительства 

было проведено 8RRетирование рабоТНИRов строительного номlJлекса, 

результаты которого показали, что норректировки проектно-сметной 

документадии влияют на стоимость строительства (по мнению 48 % 
респондентов). При этом специалисты считают, что эти корректировки 

увеличивают сроки строительства на 25 % . 
83 ,3 % респондентов утверждают, что корректировка пед влияет 

на стоимость строительства . В среднем установлено, что корректировна 

пед изменяет стоимость строительства в диапазоне от - 10 до + 34 % . 
На решение вопросов, связанных с корре~<тирОВRОЙ пед, ПО мненmо 

специалистов, тратится от 1-2 до 30-40 % рабочего времени прорабов 
и от 3-5 до 40-50 % рабочего времени специалистов по проектно

сметной работе. 

Следует также отметить, что 25 % опрошенных считают что кор

ректировка ПеД реДRО оформляется актами на ДОПОЛНИТельные рабо

ты. И только 16, 7 % респондентов утверждают, что дополнительные ра

боты всегда оформляются соответствующими а~<тами . Таким образом, 

выполнение дополнительных работ может быть оплачено заказчиком 

без составления дополнительных смет и привлечения проектных орга

низаций. 

Б6л:ъшая часть специалистов считают, что допустимым является 

наличие трех корре~<тировок, которые могут быть связаны с заменой 

материалов при обоснованном улучшении проекта. 16,6 о;., респонден

тов считают, что корректирово~< прое~<тво-сметной документации вооб

ще быть не должно. 43,8 % опрошенных утверждают, что по объентам 

фактически прОИЗВОДИТСЯ ДО 10 корректировок ПСД 33,3 % опрошен 
ВЫХ - до 20 RорреRтировок. а 8 3 % - 50 и более корректировок про
еRтво-сметной документации . 

Что Rасается причин возникновения корреRтировок пед, то, ПО 

мнению специалистов, 12 % корректировок связано с изменением нор

мативных законодательных актов, 26,3 % вызвано изменениям11 про

екта по ин~щиативе заказчика, 20,9 °Л, изменений - инициативой 
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подрядчика а 38,9 % - недоста1·ками проектно-сметной документа
ции. 

В анкетировании участвовали 448 специалистов работающих на 
должностях прорабов. специалистов ПТО. проектировщиков, технадзо
ров . Средний возра ·т опрашиваемьпс: - 36 5 лет. Средний стаж работы 
в строительной отрасли - 12,6 лет. А значит, профессиональный опыт 
анкетируемых свидетельствует об их компетентности и обоснованности 

их суждений . 
Исследование свидетельствуе·г о том, Ч'ГО корректировки пед в це

лом негативно влияют как на сроки строительства, увеличивая их в 

среднем на 25 % так и на стоимость строительства, увеличивая ее в 

среднем на 34 % . Этот факт требует углубленной проработки проблемы 
повышения качества проектно-сметной документации, так как около 

38,9 % корректировок связаны именно с недостатками в ПСД. Очевид

но, что повышение ответственности заказчика и подрядчика при рас

смотрении проектно-сметной документации до начала строительства 

позволит повысить эффективность работ, так как 1. 7, 2 % корректиро

.вок вызвано инициативой этих оргаиизаций . 

Тщательная грамотная подготовка проектно-сметной докумен

тации, ответственное отношение сторон позволят повысить эффек

тивность выполнения строительных работ и сократить сроки строи

тельства. Если рассматривать результативнос·гь как с·гепень достиже

ния запланированных результатов, то количество корректировок и по

казатель отклонения стоимости и сроков строительства от нормативов, 

заложенных в проектно-сметной документации, могут выступать пока

зателями качества проектно-изыскательских работ. 

Т. Ю. Гораева 

ГрГУ им. Я. Купалы (Гродно) 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РАЗВИТИЯ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ВИДОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В современных условиях высокотехнологичный сектор определяет 

качество роста национальных экономиI< и стимулирует инновационную 

активность их отраслей . Особую актуальность да.иное исследование 

приобретает в условиях серьезных преобразований в национальной эко

номике Беларуси, на.правленной на совершенствование условий фун

кционирования высокотехвологичвых предприятиi~ в рамI<ах Единого 

экономического пространства . В этой связи одной из ключевых задач 
государства .являе•гся поиск оптимальных. путей развития высокотехно

логичного сектора экономики на основе оценни статистических показа

телей. 
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