Вопросы к зачету по учебной дисциплине «Управление проектами на рынке недвижимости» для специальности 1-25 01 16   «Экономика и управление на рынке недвижимости»


1. Зарождение, становление  и современное состояние Управления проектами.
2. Понятие проекта и управление проектами
3. Проект как объект управления. 
4. Внешнее и внутренне окружение проекта. 
5. Основные участники проекта и их влияние на реализацию проекта.Программы, проекты и задачи. 
6.  Основные характеристики проекта и его участники. Цели и задачи проекта. 
7. Типы и виды проектов. Принципы классификации проектов. 
8. Особенности управления проектами на рынке недвижимости. Субъекты и объекты проектного управления. 
9. Основных группы функций, реализующие процессы управления проектами на рынке недвижимости
10. Определение понятия «жизненный цикл проекта». 
11. Фазы жизненного цикла проектов. 
12. Основные характеристики жизненного цикла проекта на рынке недвижимости. 
13. Процессы жизненного цикла проекта: организационные; основные; вспомогательные. 
14. Разделение проекта на фазы.
15. Стадия оценки жизнеспособности проекта. 
16. Стадия планирования проекта.
17. Общие принципы построения организационных структур управления проектами. 
18. Организационная структура и система взаимоотношений участников проекта на рынке недвижимости.
19. Организационная структура и содержание. Организационная структура проекта и его внешнее окружение. 
20. Общая последовательность разработки и создания организационных структур управления проектами. Современные методы и средства организационного моделирования проектов.
21. Понятие офиса проекта. Основные принципы проектирования и состав офиса проекта. 
22. Основные принципы организации виртуального офиса проекта.
23. Основные понятия и определения планирования проекта на рынке недвижимости.  
24. Определение  цели планирования проекта.  
25. Процессы планирования на рынке недвижимости. Основные и вспомогательные процессы планирования. 
26. Виды  планов:  концептуальный;  стратегический;  тактический (детальный, оперативный).
27. Уровни планирования. Агрегирование календарно-сетевых планов (графиков) Структура разбиения работ (СРР). 
28. Основные этапы построения и возможности использования СРР. 
29. Структурная схема организации  и матрица ответственности. Процесс заполнения матрицы ответственности. 
30. Детальное планирование. Сетевое планирование. Диаграмма Гантта.
31. Связь сметного и календарного планирования.  Ресурсное планирование.  Документирование плана проекта
32. Управление содержанием и объемами работ. 
33. Содержание продукта проекта. 
34. Управление временем проекта. 
35. Определение состава и последовательности выполнения работ. 
36. Оценка продолжительности работ. Методика BCF-анализа управления проектом.
37. Управление стоимостью проекта. 
38. Планирование ресурсов. Оценка стоимости проекта. Бюджетирование. Финансирование проекта. 
39. Управление качеством проекта на рынке недвижимости. 
40. Управление персоналом проекта. 
41. Управление рисками проекта на рынке недвижимости.
42. Управление информацией и коммуникациями проекта. 
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