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Тема 1. Основы теории калькулирования.

1. Понятие калькулирования, его место в информационной системе предприятия.

2. Предмет, метод, объекты и задачи калькулирования.

3. Организация процесса калькулирования.

4. Понятие о стоимости, себестоимости строительно-монтажных работ и особенности формирования затрат в строительстве.

5. Калькулирование как система измерения издержек производства и реализации продукции (работ, услуг) и ее связь с учетом и контролем.

6. Виды калькуляции и их характеристика.

1. Понятие калькулирования, его место в информационной системе предприятия.

Деятельность любого предприятия или организации сопровождается обработкой и перемещением массивов информации. От качества, скорости обработки и передачи информации зависит успех деятельности предприятия.

Информационная система – система, предназначенная для хранения, поиска и обработки информации, а также соответствующие организационные ресурсы (человеческие, технические, финансовые и т. д.), которые обеспечивают распространение информации.
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Рис. 1 Структура и составные элементы информационной системы предприятия.

Формирование экономической информации на микроуровне осуществляется посредством применения методологических и методических аспектов управленческого и финансового учетов, экономического анализа, планирования экономических показателей, эконометрических расчетов и т.д.

Одним из главных направлений управленческого учета является учет, анализ затрат на производство и реализацию продукции, выполнение работ, оказание услуг, а также определение себестоимости продукции, работ, услуг, т.е. калькулирование.

Калькулирование представляет собой способ группировки затрат и процесс исчисления себестоимости производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг по статьям расходов, связанных с производством, реализацией, выполнением, оказанием, то есть подсчет всех затрат предприятия или организации связанных с производством и реализацией.

Калькулирование себестоимости необходимо для правильного установления цен на продукцию, работы, услуги, исчисления рентабельности и эффективности производства, принятия решений относительно организации производственного процесса, выпуска той или иной продукции, выполнения работ, оказания услуг.

Процесс исчисления себестоимости продукции заключается в составлении систем экономических расчетов себестоимости единицы отдельных видов продукции (работ, услуг), представленных в табличной форме, которые принято называть калькуляциями.

Калькулирование применяется для исчисления себестоимости продукции (работ, услуг) основного производства, вспомогательных производств, промежуточной продукции (полуфабрикатов) подразделений основного и вспомогательных производств.

Исчисление себестоимости единицы продукции представляет собой завершающую стадию процесса калькулирования.

2. Предмет, метод, объекты и задачи калькулирования.

Предметом дисциплины «Калькулирование себестоимости продукции строительства» являются теоретические и методологические аспекты формирования затрат производство и реализацию продукции, выполнение работ, оказание услуг (т.е. на выполнение строительно-монтажных, ремонтных, пуско-наладочных работ и исчисления сметной стоимости строительства).

Объектом дисциплины «Калькулирование себестоимости продукции строительства» выступают процессы исчисления себестоимости продукции, работ, услуг (т.е. строительных объектов, видов строительно-монтажных, ремонтных, пуско-наладочных работ) в системе финансово-хозяйственной деятельности генерального подрядчика и субподрядчиков строительных организаций, которые строят промышленные предприятия, сооружают жилые дома, заняты в линейном строительстве (строительство ж/д, шоссейных дорог, трубопроводов), управлений механизацией и др. организаций, занятых строительными работами.

Задача «Калькулирования себестоимости продукции строительства» – выбрать наиболее оптимальные приемы, методы и методики исчисления себестоимости продукции (работ, услуг) (в т.ч. строительных объектов, видов строительно-монтажных, ремонтных, пуско-наладочных работ) и определить затраты, которые приходятся на единицу их носителя, т.е. на единицу продукции (работ, услуг), предназначенной для реализации, а также для внутреннего потребления.

Метод дисциплины «Калькулирование себестоимости продукции строительства» – систематизированная совокупность приемов, способов действий, которые нацелены на решение задачи калькулирования, или достижение его цели.

3. Организация процесса калькулирования.

Вопрос взаимосвязи учета затрат и калькулирования себестоимости продукции является основополагающим, но вместе с тем дискуссионным. Большинство авторов придерживаются мнения, что существует ограниченное единство, взаимообусловленный процесс, который определяет понятие метода учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Согласно другой точке зрения калькулирование, обусловливающее организацию учета затрат на производство, имеет определяющее значение. Существует и прямо противоположная точка зрения, сторонники которой отдают приоритет организации учета затрат и считают калькулирование подчиненным по отношению к учету. В том и в другом случае авторы подразделяют учет затрат и калькулирование на два обособленных этапа организации учета. Некоторые специалисты рассматривают учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции как совершенно обособленные объекты изучения и контроля издержек. Калькуляция себестоимости продукции это не просто метод бухгалтерского учета. Это важнейшая часть учетного процесса, которая позволяет узнать, сколько затрат по различным статьям и в целом приходится на конкретный вид продукции, какова доля прямых и косвенных расходов в себестоимости единицы продукции, а также установить обоснованную цену на отдельные позиции продуктовой или товарной номенклатуры.

Басманов И.А. в основу организации учета и калькулирования затрат на производство закладывает следующие принципы:

1. документирование затрат в момент их возникновения;

2. полное отражение первичных затрат;

3. группировка затрат по местам возникновения и объектам учета (носителям);

4. согласованность объектов учета затрат на производство с объектами калькулирования себестоимости продукции;

5. прямое отнесение затрат, относящихся к определенной продукции;

6. локализация расходов, связанных с производством определенной продукции;

7. раздельное отражение затрат по нормам и отклонениям;

8. обособленное отражение изменений норм;

9. оперативный контроль за использованием ресурсов в производстве;

10. согласованность показателей учета затрат с планом;

11. связь учета затрат с планом счетов бухгалтерского (финансового и управленческого) учета;

12. постоянное совершенствование учета затрат.

Этапы организации процесса калькулирования:

1. определение носителей затрат (объектов калькулирования) и калькуляционных единиц.

2. разработка и применение научно обоснованной классификации затрат для целей калькулирования, учитывающей разграничение затрат по периодам и деление затрат по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

3. определение подсистемы и метода учета затрат и калькулирования себестоимости (в том числе методов распределение косвенных затрат).

4. обеспечение персонала комплексом методических, нормативно-справочных и регламентных документов, обеспечивающих единство требований к осуществлению процесса калькулирования.

5. разработка системы нормативов, цен на ресурсы, индивидуальных единичных расценок и т.п.

Система методов учета затрат и калькулирования себестоимости имеет четырехуровневую структуру. Прежде всего, это наиболее основополагающие подходы к формированию себестоимости (условно говоря, системы учета затрат по фактической и нормативной себестоимости), то есть первый (базовый) уровень. На втором уровне находятся подсистемы учета затрат, определяющие цель калькулирования себестоимости (для внешней отчетности или для принятия управленческих решений), то есть подсистемы учета полных затрат и маржинальный метод учета затрат. На третьем уровне расположены конкретные методы учета затрат и калькулирования себестоимости, выбор которых определяется спецификой деятельности организации и особенностями производственного процесса (позаказный, попередельный и др.). Детализация этих методов обусловлена имеющимся ассортиментом продукции, а также необходимостью калькулирования себестоимости промежуточных продуктов или отсутствием таковой.

Таким образом, в условиях деятельности конкретной организации выбор систем и методов калькулирования на каждом из уровней предполагает формирование наиболее оптимальной совокупности применяемых систем и методов учета затрат и калькулирования себестоимости, соответствующей специфике деятельности и отвечающей потребностям управленческого персонала компании.

Тема 2. Классификация затрат строительной организации для целей калькулирования.

1. Классификация затрат для определения себестоимости строительно-монтажных работ.

2. Классификация затрат для принятия управленческих решений.

3. Классификация затрат для планирования и контроля.

4. Группировка затрат строительной организации по экономическим элементам и статьям калькуляции.

1. Классификация затрат для определения себестоимости

продукции, работ, услуг

Для целей формирования себестоимости продукции и оценки издержек производства необходимо произвести классификацию (группировку) расходов предприятия по различным параметрам.

Рассмотрим основные признаки классификации затрат:

По назначению:

· Основные – расходы, непосредственно связанные с технологическим процессом производства продукции, работ, услуг.

· Накладные – расходы по управлению и обслуживанию производства.

По видам издержек:

· Элементы затрат.

· Статьи калькуляции.

Группировка затрат по элементам отвечает на вопрос, что израсходовано на производство продукции, работ, услуг, а группировка затрат по статьям калькуляции отвечает на вопрос, на какие цели произведены расходы.

По способу включения в себестоимость продукции:

· Прямые – прямо включаются в стоимость конкретного вида СМР;

· Косвенные – распределяются между всеми видами продукции, работ, услуг.

По отношению к объёму производства продукции:

· Переменные – пропорционально изменяются с изменением объёма СМР;

· Условно-переменные – изменяются, но не пропорционально с изменением объёма производства СМР;

· Условно-постоянные – практически не изменяются с изменением объёма производства СМР.

По охвату планированием:

· Планируемые;

· Не планируемые.

В зависимости от времени совершения расходов:

· Затраты прошлого периода – затраты, ранее включенные по нормативным ставкам в себестоимость, а в отчетном периоде произведенные фактически (ремонтный фонд основных средств, резерв на оплату отпусков рабочих и другие резервы);

· Затраты текущего периода (произведены в отчетном месяце и полностью включены в себестоимость отчетного месяца);

· Затраты будущих периодов – расходы, произведенные в отчетном месяце, которые будут списываться не только на себестоимость отчетного месяца, но и на себестоимость последующих месяцев.

В зависимости от целесообразности затрат:

· Производительные – необходимые затраты;

· Непроизводительные – затраты, которые можно не избежать (брак в производстве, потери от простоев рабочих и строительной техники и др.).

В зависимости от полноты формирования себестоимости продукции:

· Расходы, включаемые в полную себестоимость продукции;

· Расходы, включаемые в неполную (усеченную) себестоимость продукции.

Полная себестоимость – это себестоимость, в которую включаются управленческие расходы по каждому объекту строительства. В усеченную себестоимость конкретных строительных объектов управленческие расходы не включаются.

2. Классификация затрат для принятия управленческих решений.
Для принятия управленческих решений затраты подразделяются на следующие основные группы:

1. Прямые (переменные) затраты. На основании первичных документов прямо относим на конкретные объекты строительства. Общая сумма затрат увеличивается пропорционально росту объема работы, а на единицу работ не изменяются.

2. Косвенные затраты (условно-переменные расходы) Общие расходы – не должны возрастать в значительной степени с ростом объема СМР, а на единицу работ не изменяются.

3. Управленческие расходы (постоянные). Общие расходы остаются неизменными при изменении объема работ, а на единицу работ они снижаются.

4. Приростные (инкрементные) затраты. Это дополнительные затраты, которые возникают при заключении дополнительных договоров подряда состоят из переменных и постоянных затрат.

5. Маржинальные  затраты.
Маржинальный доход = Выручка – Переменные расходы

Маржинальный доход покрывает постоянные расходы и включает сумму прибыли.

Чтобы увеличить маржинальный доход, нужно сокращать переменные расходы.

6. Релевантные (устранимые) затраты. Это расходы, которые при принятии управленческих решений можно избежать. Например, устранение потерь от простоев, брака, экономия ресурсов и т.д.
7. Нерелевантные (неустранимые) затраты. Эти расходы будут понесены в любом случае, независимо от принятых решений и форс-мажорных ситуаций).

8. Альтернативные (вмененные) затраты. Это условные затраты, которые на самом деле не требуют денежных затрат. Они измеряют возможность, которая потеряна при выборе одного из вариантов действий и отказа от других вариантов.

Например затраты на приобретение запасов представляют собой утраченный доход, так как средства могли быть положены в банк под проценты.

3. Классификация затрат для планирования и контроля.

Для планирования затрат и для контроля за их формированием выделяют следующие виды затрат:

1. Сметные затраты. Используются в процессе бюджетирования, т. е. для расчета сметных (плановых) расходов. Так, например, на предприятиях рассчитывают сметы расходов по содержанию, эксплуатации строительных машин, сметы управленческих расходов и т. д.

В сметах по каждому виду затрат устанавливают предельные суммы. Таким образом, производятся ограничения разных затрат.

2. Плановые затраты. Затраты, которые рассчитываются с применением прогрессивных норм расходов материалов, труда и заработной платы, электроэнергии и т. д.

3. Нормативные затраты. Рассчитываются на основании не прогрессивных норм расходов, а на основании действующих норм расходов с учетом специфики производства каждого предприятия.

4. Фактические затраты. Эти затраты сравниваются со сметными, плановыми и нормативными. Выявляют перерасход фактических затрат по сравнению с прогнозируемыми и принимают соответствующие решения.

5. Контролируемые (регулируемые) затраты. Затраты, которые могут регулироваться конкретными руководителями центров ответственности: прораб, мастер ,бригадир, руководитель отдела или службы.

6. Неконтролируемые (нерегулируемые) затраты. Это затраты, которые не может регулировать руководитель конкретного центра ответственности, и решения принимает руководитель предприятия (смена поставщиков материалов и субподрядчиков и т.д.).

7. Эффективные затраты. В результате производства этих затрат получают доходы.

8. Неэффективные затраты. Расходы, которые не приносят доход. Например, расходы на продукцию, которая не нашла своего покупателя; расходы на брак.

4. Группировка затрат строительной организации по экономическим элементам и статьям калькуляции.

В элемент «Материальные затраты» включают:

1) стоимость приобретаемых со стороны сырья и (или) материалов, используемых в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг);

2) стоимость приобретенных материалов, используемых на другие производственные и хозяйственные нужды (проведение испытаний, контроля, содержание, ремонт и эксплуатация основных средств, используемых в предпринимательской деятельности, и иные подобные цели);

3) стоимость инструментов, приспособлений, лабораторного оборудования, инвентаря, хозяйственных принадлежностей, специальной оснастки, специальной одежды, а также другого имущества, не являющегося амортизируемым имуществом;

4) стоимость запасных частей и расходных материалов для ремонта инвентаря, хозяйственных принадлежностей, специальной оснастки, специальной одежды, а также другого имущества, не являющегося амортизируемым имуществом;

5) затраты организаций на приобретение тары и упаковки, полученных от поставщиков материальных ресурсов, за вычетом стоимости этой тары по цене ее возможного использования в тех случаях, когда цены на них установлены сверх цены на эти ресурсы и др.

В элементе «Затраты на оплату труда» отражаются выплаты по заработной плате за фактически выполненную работу, отработанное время и за периоды, включаемые в рабочее время, а также дополнительные выплаты стимулирующего и компенсирующего характера, иные выплаты, установленные законодательством;

в состав затрат на оплату труда в соответствии с законодательством включаются:

заработная плата, начисленная работникам на основе тарифных ставок (окладов);

выплаты по системам премирования работников за экономию сырья и материалов, топливно-энергетических ресурсов, за разработку и реализацию мер по охране труда;

выплаты компенсирующего характера, связанные с режимом работы и условиями труда;

суммы индексации заработной платы в соответствии с законодательством;

выплаты за неотработанное время;

отчисления в резерв на предстоящую оплату отпусков работникам и (или) на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет, осуществляемые в соответствии с законодательством;

суммы, выплачиваемые при выполнении работ вахтовым методом;

другие виды выплат, включаемые в соответствии с установленным порядком в фонд оплаты труда (за исключением расходов по оплате труда, финансируемых за счет других целевых поступлений).

В элементе «Отчисления на социальные нужды» отражаются обязательные страховые взносы по установленным законодательством нормам в государственный внебюджетный Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь по видам оплаты труда работников, занятых в производстве соответствующих продукции, товаров, работ, услуг, включаемых в себестоимость либо уплачиваемых за счет чистой прибыли, кроме тех, на которые страховые взносы не начисляются.

В элементе «Амортизация основных средств и нематериальных активов, используемых в предпринимательской деятельности» отражаются суммы амортизационных отчислений по основным средствам и нематериальным активам, используемым в предпринимательской деятельности, произведенных в установленном законодательством порядке.

Организации по элементу «Амортизация основных средств и нематериальных активов, используемых в предпринимательской деятельности» отражают в установленном порядке амортизационные отчисления на полное восстановление как по собственным, так и по арендованным основным средствам.

Амортизационные отчисления по объектам лизинга в течение срока действия договора лизинга производятся в размерах и в периоды, установленные договором лизинга, в соответствии с законодательством (кроме % (платы за услуги лизинговой организации) по лизингу, которые относятся в элемент «Прочие»).

В этом элементе затрат отражаются также амортизационные отчисления от стоимости основных средств (помещений), предоставляемых бесплатно организациям общественного питания, обслуживающим трудовые коллективы организаций, а также от стоимости помещений и инвентаря, предоставляемых организациями медицинским учреждениям для организации медпунктов непосредственно на территории организаций.

К элементу «Прочие затраты» в составе себестоимости продукции (работ, услуг) относятся:

налоги, сборы (пошлины), платежи и другие обязательные отчисления в государственные целевые бюджетные (включая инновационные фонды) и внебюджетные фонды;

страховые взносы по видам обязательного страхования; страховые взносы по перечню видов добровольного страхования;

затраты на оплату услуг связи, включая затраты на почтовые, телефонные, телеграфные услуги, роуминг, услуги факсимильной и спутниковой связи, Интернет, электронной почты и другие подобные услуги;

оплата услуг по охране имущества;

плата за обучение кадров;

оплата консультационных, информационных услуг;

арендная плата;

командировочные расходы

оплата услуг банков, иных небанковских кредитно-финансовых организаций и др.
Тема 3. Объекты калькулирования и виды калькуляций строительных организаций.

1. Объекты калькуляции (калькулирования) и связь между ними и объектами учета затрат.

2. Калькуляционные единицы.

3. Основные приемы (способы), применяемые в процессе калькуляции (калькулирования) себестоимости продукции, работ, услуг.

1. Объекты калькуляции (калькулирования) и связь между ними и объектами учета затрат.

Под объектом учета затрат понимается место возникновения затрат, т.е. отдельные рабочие места, отдельные виды работ, комплексы работ, участки строительства, строительные бригады и т.д.

Можно выделить следующие объекты учета затрат: отдельные строительные участки, виды работ, производство в целом, отдельные заказы и т.д. Выделение объектов учета затрат позволяет отражать прямые расходы в разрезе конкретных работ, видов продукции и услуг.

Под центром ответственности понимают конкретных работников строительных организаций (руководителей подразделений строительной организации), которые принимают решения об использовании материальных, трудовых и денежных ресурсов; о подготовке, организации, обслуживании и управлении процессом производства и которые несут персональную ответственность за эффективность принимаемых решений. К таким работникам относятся производители работ, мастера, бригадиры, руководители различных отделов и служб строительной организации (начальник производственного отдела, главный механик, начальник планового отдела, главный бухгалтер и т.д.).

Выделение центров ответственности позволяет повысить требования к руководителю конкретного подразделения строительной организации в тех случаях, если принятые ими решения не приводят к увеличению эффективности строительного производства (соблюдение графика и плана выполнения работ, улучшение качества СМР, снижение себестоимости продукции и расходов организации).

В основном в строительном производстве для выделения конкретного объекта калькуляции соблюдаются следующие условия:

− должен быть заключен договор подряда с конкретным заказчиком;

− по строительному объекту должна быть составлена отдельная объектная смета;

− в первичных документах по расходу материалов, заработной платы, затрат по эксплуатации СММ в обязательном порядке указывается код и наименование объекта калькуляции (строительного объекта, конкретного вида работ).

При определении объекта калькуляции следует иметь в виду, что в основном строительном производстве строительные работы на объектах разбиваются на отдельные последовательные технологические этапы, как правило, помесячно. Поэтому общий объект калькуляции подразделяется на отдельные технологические этапы, и целесообразно затраты по нему отражать нарастающим итогом, с начала строительства объекта и до окончания срока строительства.

Объектами калькуляции также могут быть отдельные виды продукции, услуг, отдельные заказы, которые производятся или выполняются в подсобных вспомогательных производствах, находящихся на балансе строительной организации.

Между объектами учета затрат и объектами калькуляции существует тесная взаимосвязь. Можно выделить 3 основных варианта этой взаимосвязи:

1. Объект учета затрат полностью совпадает с объектом калькуляции. При этом варианте, как правило, выполняются однородные работы конкретным исполнителем в соответствии с договором подряда: кирпичная кладка, штукатурные, малярные работы и т.д.

2. Объект калькуляции шире понятия объекта учета затрат. Т.е. себестоимость объекта калькуляции представляет собой сумму затрат по нескольким объектам учета затрат.

3. Понятие объекта учета затрат шире объекта калькуляции. При таком варианте в качестве объекта учета затрат выделяется конкретная строительная площадка. В конце месяца общие затраты (прямые) собираются по строительной площадке и распределяются между отдельными строительными объектами (калькуляционными объектами) пропорционально сметной стоимости работ, выполненных за месяц по каждому строительному объекту, который сооружается на строительной площадке.

2. Калькуляционные единицы.

В строительстве применяются 2 вида калькуляционных единиц:

а) технологические

б) эксплуатационные

Технологические калькуляционные единицы можно подразделить на следующие виды:

1. Натуральные количественные единицы (м3, м2, м, км). Например, кирпичная кладка стен измеряется в м3, штукатурные и малярные работы в м2, прокладка кабеля в метрах погонных, строительство дорог в км.

2. Условно-натуральные единицы. В подсобных вспомогательных производствах строительной организации могут использоваться условные приведенные единицы. 

Существует несколько вариантов определения коэффициентов приведения веса:

1) Единица физической плотности одного вида продукции принимают с коэффициентом 1,0, остальные определяют как соотношение единиц физической плотности к виду продукции, принятому за единицу (используется шкала плотности твердых тел);

2) Через определение соотношения цен на виды продукции (без НДС);

3) Через соотношение плановой себестоимости по видам продукции.

3. трудовые калькуляционные единицы (человеко-час, человеко-день);

4. единицы работы автотранспорта (тонно-километр перевозки грузов);

5. единицы времени использования строительных машин и механизмов (машино-час, машино-смена).

6. стоимостные единицы (единичные расценки, используемые для расчета стоимости СМР).

Эксплуатационная единица характеризует полезные свойства построенного объекта. В различных отраслях народного хозяйства применяются различные единицы. Например, при производстве жилых домов выделяется м2 полезной площади и м2 жилой площади. При строительстве шоссейных работ учитывают тонно-километры грузов, которые будут перевезены за год по этому участку дорог. При строительстве кинотеатров учитывают количество посадочных мест; поликлиник, больниц – количество койко-мест; нефтепроводов – количество тонн нефти, которая будет перекачана за год по данному участку нефтепровода.

Расчет затрат по эксплуатационным единицам позволяют определить эффективность инвестиционных вложений, произведенных застройщиком.

3. Основные приемы (способы), применяемые в процессе калькуляции (калькулирования) себестоимости продукции, работ, услуг.

Под приемом, который используется в калькуляционных расчетах, понимают технический способ исчисления себестоимости продукции, работ и услуг как в целом по предприятию, так и по отдельным видам продукции, работ и услуг.

Основными приемами калькуляционных расчетов являются:

- группировка затрат.

- локализация (прямое отнесение) затрат на конкретные виды продукции.

- способ прямого расчета.

- распределение затрат по отдельным видам продукции.

- исключение затрат на побочную продукцию.
- комбинированный метод. При применении этого метода (способа) одновременно используют несколько технических приёмов исчисления себестоимости продукции (способ прямого отнесения затрат, способ распределения затрат или другие комбинации приемов исчисления затрат). 

Тема 4. Приемы и методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) строительных организаций.

1. Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг).

2. Позаказный метод учета затрат на производство.

3. Попроцессный (простой) и попередельный методы учета затрат на производство.

4. Стандарт-кост (нормативный метод учета затрат) и директ-костинг.

5. АВС-калькулирование: учет затрат по функциям.

6. Jit (JIT)-калькулирование, таргет-костинг, SCA (стратегический анализ затрат).

1. Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг)

Под методом учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг понимают совокупность приемов документирования и отражения затрат на производство продукции, работ, услуг, которые обеспечивают формирование себестоимости продукции в целом и по отдельным ее видам.

Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции можно подразделить на две группы:

- методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, которые позволяют исчислить фактическую себестоимость всей совокупности продукции и отдельных ее единиц: позаказный метод, попроцессный метод и попередельный метод;

- методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, которые не только позволяют определить себестоимость продукции, но с помощью этих методов производится аналитический контроль за формированием себестоимости продукции, а также подготавливаются рекомендации для принятия управленческих решений по снижению себестоимости продукции, работ, услуг: стандарт-кост, директ-костинг, АВС-калькулирование, JIT-калькулирование, SCA-калькулирование, , таргет-костинг и др.

На конкретном предприятии выбор того или иного метода учета затрат зависит от следующих факторов:

- специфика конкретной отрасли народного хозяйства (промышленность и ее отдельные подотрасли, строительство, сельское хозяйство, транспорт, организация здравоохранения, образование и т. д.);

- количество и разнохарактерность производимой продукции, работ, услуг;

- специфика технологического процесса производства продукции, работ, услуг;

- особенности организации производства продукции и труда на конкретном предприятии;

- особенности организации управленческого процесса на конкретном предприятии и трудоемкость процессов калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг.

2. Позаказный метод учета затрат на производство

Позаказный метод учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции применяется, как правило, на тех предприятиях, где выпуск продукции, выполнение работ и оказание услуг производятся в соответствие с договорами, заключенными с конкретными заказчиками. 

К таким производствам относят: выполнение строительно-монтажных работ для конкретных заказчиков, выполнение индивидуальных заказов в сфере бытового обслуживания, выполнение работ по ремонту оборудования предприятий и т. д. Таким образом, применение позаказного метода предусматривается на тех предприятиях,  у которых единичный тип производства по индивидуальным заказам.

Как правило, фактическая себестоимость по каждому заказу определяется после выполнения всех работ по конкретному заказу. Однако в отдельных отраслях народного хозяйства или на отдельных предприятиях фактическая себестоимость по каждому заказу может определяться как в целом по заказу, так и по отдельным технологическим этапам, связанным с выполнением этого заказа.
3. Попроцессный (простой) и попередельный методы учета затрат на производство

Попроцессный метод учета затрат (простой метод) не следует путать с упрощенным методом учета затрат. 

Упрощенный метод учета затрат, который также называют котловым методом учета затрат, подразумевает, что в течение месяца затраты материалов, основной заработной платы рабочих и т. д. собираются не по отдельным видам продукции, а в целом по предприятию. В конце месяца общие затраты предприятия распределяются между отдельными видами продукции пропорционально избранной базе распределения (плановые затраты, нормативные затраты, сметные затраты). Применение упрощенного метода учета затрат значительно сокращает трудоемкость калькуляционных расчетов, однако при этом отсутствует возможность проведения аналитического контроля формирования затрат по конкретным видам продукции.
 

Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции представляет такую систему, в которой затраты аккумулируются по одинаковым видам продукции. Как правила, этот метод учета затрат применяется на тех предприятиях, которые производят сплошную массу продукции посредством ряда производственных процессов.
При применении попроцессного метода учета затрат все затраты по процессам выработки продукции суммируются в течение отчетного периода, и для того, чтобы определить фактическую себестоимость единицы однородной продукции, эти затраты делятся на фактическое количество полученной продукции в отчетном месяце.

На некоторых предприятиях применяется попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. На этих предприятиях производится комплексная переработка сырья на последовательных стадиях – переделах.
При применении попередельного метода учета могут быть использованы два варианта: бесполуфабрикатный или полуфабрикатный. Под полуфабрикатами понимают полуфабрикаты собственного производства. 

В подрядном строительстве этот метод может применяться в песчано-гравийных карьерах. Первый передел – добыча песчано-гравийной смеси, которая используется как для дальнейшей переработки, так и частично реализуется на сторону. Второй передел (заключительный) – переработка песчано-гравийной смеси и получение песка и гравия.
4. Стандарт-кост (нормативный метод учета затрат) и директ-костинг

Система стандарт-кост – это такой метод учета затрат и калькулирования себестоимости, который в отличие от ранее рассмотренных методов учета затрат в первую очередь применяется для организаций аналитического контроля за формированием себестоимости продукции и во вторую очередь для определения фактической себестоимости продукции.

Суть этой системы заключается в следующем: до начала производства продукции по каждому изделию или виду продукции (работ, услуг) составляются нормативные карты (нормативные калькуляции). В этих калькуляциях по каждому изделию приводится нормативная (стандартная) стоимость в разрезе всех статей калькуляции, включаемых в полную себестоимость продукции. Второй этап – учет изменений норм расходов.

Самым основным, третьим, этапом является организация контроля за формированием затрат. На этом этапе выявляются отклонения от нормативных расходов сырья и материалов, основной заработной платы производственных рабочих и накладных расходов. Особое внимание уделяется перерасходу материалов, заработной платы и других затрат. Все факты перерасхода фиксируются по конкретным видам продукции в специальных (сигнальных) документах, в которых кроме суммы перерасхода указывают конкретные причины перерасхода и виновников допущенного перерасхода. По каждому изделию на основании применения метода алгебраической суммы определяют фактические затраты в разрезе всех статей калькуляции. 

Фактические затраты = затраты по нормам + изменения норм расходов +
+ отклонения от норм расходов

На базе системы стандарт-кост разработан нормативный метод учета затрат. 

5. АВС-калькулирование – учет затрат по функциям

В конце ХХ века в зарубежных фирмах получил распространение функциональный учёт затрат. С помощью этого учёта определяются стоимость изделий, работ и услуг на основании систематизации расходов по функциям производственно-хозяйственной деятельности предприятия.

В системе АВС калькулирования производственные затраты сначала группируются по функциям производственно-хозяйственной деятельности, а затем относятся на с/с конкретных видов продукции, работ, услуг. При этом накладные расходы являются основным объектом учёта, контроля и анализа. 
В подрядном строительстве можно выделить следующие основные сферы деятельности и в разрезе сгруппировать их основные функции (таблица 7.1).

Таблица 7.1 – Группировка основных функций производственно-хозяйственной деятельности по сферам деятельности
	Сфера деятельности
	Основные функции

	1. Производство объемов СМР
	Производство СМР.

Контроль выполнения производственных заданий и качества работ

	2. Подготовка и освоение производства
	Освоение новых видов работ, технологических процессов и строительной техники

	3. Научно-технологическая деятельность
	Отчисления в фонд развития строительной науки и техники.

	4. Обслуживание производственных процессов
	Материально-техническое снабжение производства, перемещение грузов внутри стройки, поддержание строительной техники в рабочем состоянии.

	5. Содержание зданий и сооружений
	Отопление, электроэнергия, водоснабжение, канализация

	6. Реализация) продукции, работ и услуг
	Участие в тендере на получение заказов, сдача работ заказчикам. Расходы на изучение рынка заказов (маркетинг), реклама.

	7. Обеспечение нормальных условий труда
	Охрана труда, социальная защита.

	8. Охрана окружающей среды
	Сооружение очистных сооружений.

	9. Управление производством
	Содержание аппарата управления, командировки, транспортное обслуживание управленческого персонала, обеспечение организационной, вычислительной техникой.

	10. Управление кадрами
	Набор кадров, работы, связанные с повышением квалификации (подготовка кадров для предприятия)


При распределении функций между конкретными сферами деятельности необходимо проводить работы, связанные с исключением дублирующих функций.

При организации учёта затрат с использованием АВС калькулирования особое внимание уделяется затратам, которые относят к накладным расходам по каждой из функций управления составляют сметы расходов и выявляют отклонения фактических расходов от сметных. Таким образом выявляют перерасход в разрезе каждой функции управления. 
6. JIT-калькулирование, таргет-костинг, SCA-калькулирование

Метод JIT калькулирования означает ‘точно к сроку’. Он применяется в поточном производстве продукции, где каждая деталь последовательно обрабатывается на технологических операциях. Основные отличительные черту системы JIT:

1) остатки материалов на складах, остатки незавершённого производства сверх норматива незавершённого производства рассматриваются как отрицательный момент работы предприятия;

2) при выявлении брака и при отсутствии материалов и комплектующих изделий производство продукции должно быть остановлено.

В процессе строительства можно применять отдельные элементы JIT-калькулирования.
Метод target costing. Из предполагаемой стоимости продукции, которая определяется по рыночным ценам вычитают желаемую (предполагаемую) сумму покрытия дохода (или прибыль, или маржинальный доход). Таким образом, полученная разница является прогнозируемой суммой либо полной, либо усечённой продукции. Таким образом, предприятие устанавливает для себя жесткий лимит по затратам на производство и реализацию продукции и фактические расходы предприятия на должны превышать сумму установленных лимитов затрат.

SCA калькулирование: 'стратегический анализ затрат' применяется для изучения целесообразности затрат, потребительскую стоимость продукции, товаров.

При применении этого метода каждое производственное предприятие, каждая функция управленческого процесса рассматривается с точки зрения целесообразности затрат на эту операцию или функцию управления.

Тема 5. Сметное нормирование, калькулирование и ценообразование в строительстве.

1. Организационно-технические особенности строительного процесса и их влияние на ценообразование в строительстве.

2. Нормы и цены, применяемые в сметном нормировании и единичные расценки.

3. Основные принципы исчисления сметной стоимости строительно-монтажных работ.

4. Локальные и объектные сметы.

5. Сводная смета.

6. Прочие затраты и налоги, возмещаемые сверх сметной стоимости строительно-монтажных работ.

7. Резерв на непредвиденные затраты.

8. Формирование договорной цены и расчет стоимости выполненных объемов строительно-монтажных работы.

1. Организационно-технические особенности строительного процесса и их влияние на ценообразование в строительстве

В строительном процессе принимают участие три основные стороны:

· заказчик;

· подрядчик;

· субподрядчик.

Заказчик заключает договор с проектной организацией и она в свою очередь разрабатывает проекты строительства и сметную документацию. У заказчика в стоимость строительства включаются:

- стоимость строительно-монтажных работ;

- стоимость оборудования и комплектующих к нему, которые будут передаваться в монтаж подрядчику;

- прочие затраты.

У подрядчика (субподрядчика) стоимость работ формируется только по тем видам работ, которые они выполняют собственными силами.

Все работы, которые выполняют подрядные организации делятся на технологические этапы (комплексы) и расчет за выполненные работы с заказчиком осуществляется не в целом по строительному объекту, а по отдельным выполненным технологическим этапам или комплексам работ.

В стоимость работ подрядчика не включаются также материалы, полученные от разборки временных не титульных сооружений (заборов, сараев, временных кладовых). Стоимость этих материалов уменьшает стоимость выполненных работ, а материалы возвращаются заказчику.

При строительстве жилых домов, ремонте жилого сектора, а также объектов социально-культурного назначения в стоимость выполненных работ не включается НДС.

2. Нормы и цены, применяемые в сметном нормировании и единичные расценки.

Для расчета сметной стоимости, договорных цен и стоимости выполненных работ применяют различные нормы и нормативы, которые используются при формировании сметной стоимости работ (по материалам, по основной заработной плате рабочих, по затратам, связанным с эксплуатацией строительных машин и механизмов). При расчете плановых накоплений и накладных расходов, включаемых в сметную стоимость работ, постановлением Министерства архитектуры и строительства доводятся предельные нормы (в процентах) вышеназванных накладных расходов и плановых накоплений, которые устанавливаются к основной заработной плате рабочих и машинистов. Нормативы устанавливаются и по затратам, сопутствующим строительству (по временным сооружениям и зимнее удорожание работ), и по резерву на непредвиденные расходы, сумма которого включается в стоимость работ.

Для формирования прямых затрат по всем видам строительно-монтажных работ используются единичные расценки. Единичная расценка включает три первые статьи калькуляции. Она устанавливается на единицу каждого вида однородных работ (м2, м3, метр погонный). Для расчета единичных расценок используют цены и тарифы, которые сформировались на первое января 2006 года. Для того чтобы правильно сформировать единичную расценку по конкретному виду работ используют технологические карты, в которых приводится краткое описание работ, устанавливаются нормы расхода материалов на единицу работ, трудоемкость на единицу работ (человеко-дни, человеко-часы), далее приводится перечень машин и механизмов, необходимых для данного вида работ и устанавливаются нормы машино-смен или машино-часов.

Форма индивидуальной единичной расценки утверждена и приложена к Методическим указаниям по определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации с применением ресурсно-сметных норм (РДС 8.01.105-03), утвержденным приказом Министерства строительства и архитектуры Республики Беларусь от 29.04.2003 г. № 91 с изменениями и дополнениями.

Кроме единичных расценок для расчета сметной стоимости строительства используются ресурсные нормы, установленные на единицу работ. В них в комплексе включают прямые расходы без отдельного выделения заработной платы рабочих, затрат по эксплуатации машин и расхода материальных ресурсов, определенные в текущих ценах.

3. Основные принципы исчисления сметной стоимости строительно-монтажных работ

Для расчета сметной стоимости СМР применяется единая для всех организаций методика. Расчет проводится в базовых ценах, действующих на 1 января 2006 года.

Последовательность расчета затрат, входящих в состав сметной стоимости СМР:

1. Определяется сметная стоимость прямых затрат.

2. Рассчитывается сумма накладных (общепроизводственных и общехозяйственных) расходов.

3. Рассчитывается сумма плановых накоплений.

4. Рассчитываются затраты, сопутствующие строительству.

5. Рассчитывается сумма резерва на непредвиденные затраты.

6. Суммируются все затраты.

Сметная стоимость, рассчитанная в базовых ценах, используется для определения договорных (контрактных) цен и сметной стоимости строительства в текущем уровне цен.

4. Локальные и объектные сметы.

Локальные сметы (ресурсно-сметные расчеты) составляются по отдельным однородным видам работ, в частности устройство фундаментов, кирпичная кладка стен, устройство кровли и другие.

Для расчета данных локальной сметы используются единичные расценки и нормы накладных расходов и плановых накоплений (или ресурсные нормы). Формы локальной сметы и ресурсно-сметного расчета утверждены и приложены к Методическим указаниям по определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации с применением ресурсно-сметных норм (РДС 8.01.105-03), утвержденным приказом Министерства строительства и архитектуры Республики Беларусь от 29.04.2003 г. № 91 с изменениями и дополнениями.

После расчета прямых затрат в локальной смете определяется сумма накладных расходов и сумма плановых накоплений.

Объектные сметы составляются в целом по всему комплексу работ, которые выполняются на конкретном объекте. В объектную смету из локальных смет (ресурсно-сметных расчетов) переносят итоговые значения. В объектных сметах дополнительно рассчитываются затраты, сопутствующие строительству и резерв на непредвиденные затраты. Формы объектных смет утверждены и приложены к Методическим указаниям по определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации с применением ресурсно-сметных норм (РДС 8.01.105-03), утвержденным приказом Министерства строительства и архитектуры Республики Беларусь от 29.04.2003 г. № 91 с изменениями и дополнениями.

5. Сводная смета.

Сводные сметы составляют на весь комплекс строительства, и наибольшее значение они имеют для заказчика, т.к. в этих сметах предусматривают не только стоимость СМР, но и затраты, связанные с приобретением оборудования, подготовкой территории к строительству, содержанием управленческого персонала, подготовкой строящихся объектов и эксплуатационных кадров и т.д.

В сводной смете должны быть предусмотрены все расходы застройщика (заказчика) для того, чтобы в дальнейшем обеспечить эти затраты источниками финансирования.

Форма сводной сметы (сводного сметного расчета) стоимости строительства приведена в таблице 1. Она утверждена и приложена к Методическим указаниям по определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации с применением ресурсно-сметных норм (РДС 8.01.105-03), утвержденным приказом Министерства строительства и архитектуры Республики Беларусь от 29.04.2003 г. № 91 с изменениями и дополнениями.

Таблица 1 – Сводный сметный расчет стоимости строительства

	Составлен в ценах _______ г.
	


	№ смет и расчетов 
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Стоимость, тыс.руб. 
	Тру-доем-кость, тыс. чел.-час

	
	
	зара-бот-ная плата
	экс-плуа-тация ма-шин в т.ч. з/п 
	мате-риалы в т.ч. тран-спорт
	нак-лад-ные рас-ходы
	пла-но-вые на-коп-ле-ния
	обо-ру-дова-ние, ме-бель, инве-нтарь
	про-чие
	все-го
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 

	 
	ГЛАВА 1

	 
	Подготовка территории строительства 

	МУ п.3.1.5 
	Затраты по отводу участка и выносу осей трасс в натуру 
	
	
	
	
	
	
	+ 
	+ 
	

	МУ п.3.1.5 
	Затраты по отводу земельного участка для внеплощадочных сетей 
	
	
	
	
	
	
	+ 
	+ 
	

	МУ п.3.1.5 
	Затраты на вынос осей зданий и красных линий в натуру 
	
	
	
	
	
	
	+ 
	+ 
	

	Данные заказчика
	Компенсация за сносимые строения и плодово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельско-хозяйственные работы, произведенные на отчуждаемой территории 
	
	
	
	
	
	
	
	+ 
	+ 

	Данные заказчика, объектная смета 
	Снос и перенос зданий 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	
	
	+ 
	+ 

	МУ п.3.1.5 расчет 
	Возмещение потерь сельско-хозяйственного производства при отводе земель 
	
	
	
	
	
	
	+ 
	+ 
	

	МУ п.3.1.5 
	Возмещение убытков, причиненных проведением водохозяйственных мероприятий 
	
	
	
	
	
	
	+ 
	+ 
	

	расчет 
	Восстановление жилого фонда взамен сносимого 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	

	МУ п.3.1.5 расчет 
	Возмещение потерь за лес при отводе земель и другие
	
	
	
	
	
	
	+ 
	+ 
	

	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГЛАВА 2

	
	Основные объекты строительства 

	Объектная смета 
	Здания и сооружения, предназначенные для выполнения основных технологических функций 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГЛАВА 3

	
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения 

	Объектная смета 
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 3 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГЛАВА 4 

	
	Объекты энергетического хозяйства 

	Объектная смета 
	Здания электростанций, трансформаторных подстанций, линии электропередач и т.п. 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГЛАВА 5 

	
	Объекты транспортного хозяйства и связи 

	Объектная (локальная) смета 
	Внутризаводские пути, подъздные дороги, стоянки для автомашин, гаражи, линии связи и т.п. 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 5 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГЛАВА 6 

	
	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения 

	Объектная (локальная) смета 
	Водозаборные сооружения, насосные станции, водонапорные башни, тепловые пункты, наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и т.п. 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 6 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГЛАВА 7 

	
	Благоустройство и озеленение территории 

	Объектная (локальная) смета 
	Вертикальная планировка, благоустройство, озеленение, малые архитектурные формы, ограждение территории и т.п.
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГЛАВА 8 

	
	Временные здания и сооружения 

	РДС
8.01.102-02, п. ... 
	Временные здания и сооружения 
	+ 
	+ 
	+ 
	
	
	
	
	+ 
	+ 

	
	В том числе возврат материалов 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе возврат материалов 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГЛАВА 9 

	
	Прочие работы и затраты 

	РДС
8.01.103-02, п. ... 
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 
	+ 
	+ 
	+ 
	
	
	
	
	+ 
	+ 

	МУ п.3.1.13а 
	Дополнительные затраты, при производстве работ в зимнее время от временных зданий 
	+ 
	+ 
	+ 
	
	
	
	
	+ 
	+ 

	МУ п.3.1.13б
РДС
8.01.104-02, п.1.7 
	Разница в стоимости транспортных затрат привозных материалов 
	
	
	+ 
	
	
	
	
	+ 
	

	МУ п.3.1.13в, локальная смета
	Средства на содержание и восстановление после окончания строительства действующих постоянных автомобильных дорог 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	
	
	+ 
	+ 

	МУ п.3.1.13г, отчетные данные
	Затраты, связанные с подвижным и разъездным характером работ - 21,5 % 
	
	
	
	
	
	
	+ 
	+ 
	

	МУ п.3.1.13д, расчет 
	Командировочные расходы 
	
	
	
	
	
	
	+ 
	+ 
	

	МУ п.3.1.13е 
	Затраты, связанные с организацией спец. маршрутов городского пассажирского транспорта - 16,75 % 
	
	
	
	
	
	
	+ 
	+ 
	

	МУ п.3.1.13ж, расчет 
	Затраты, связанные с перевозкой рабочих 
	
	
	
	
	
	
	+ 
	+ 
	

	МУ п.3.1.13и, расчет 
	Затраты, связанные с применением вахтового метода 
	
	
	
	
	
	
	+ 
	+ 
	

	МУ п.3.1.13к 
	Средства на премирование за своевременный ввод объекта в эксплуатацию 
	+
	
	
	
	
	
	
	+ 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУ п.3.1.13л, расчет 
	Затраты на шефмонтаж импортного оборудования 
	
	
	
	
	
	
	+ 
	+ 
	

	МУ п.3.1.13м, расчет 
	Затраты на перебазирование строительно-монтажных организаций 
	
	
	
	
	
	
	+ 
	+ 
	

	МУ п.3.1.13н, расчет 
	Затраты на выполнение научно-исследовательских работ 
	
	
	
	
	
	
	+ 
	+ 
	

	МУ п.3.1.13п 
	Затраты, связанные с подгото-вительными работами по сбору исходных данных, получению разрешений на строительство, проведению исполнительных съемок, подготовка объекта к сдаче - 0,147% 
	
	
	
	
	
	
	+ 
	+ 
	

	МУ п.3.1.13р, смета 
	Затраты на выполнение пусконаладочных работ 
	
	
	
	
	
	
	+ 
	+ 
	

	МУ п.3.1.13ф
	Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера
	+ 
	
	
	
	
	
	
	+ 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУ п.3.1.13х
	Затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма работников 
	+ 
	
	
	
	
	
	
	+ 
	

	МУ п.3.1.13ц
	Затраты, связанные с выплатами за выполнение организацией  установленного уровня рентабельности реализованной продукции, товаров (работ, улсуг) 
	+ 
	
	
	
	
	
	
	+ 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУ п.3.1.13ш
	Затраты, связанные с повышением сдельных расценок, предусмотренных ресурсно-сметными нормами по видам работ 
	+ 
	
	
	
	
	
	
	+ 
	

	МУ п.3.1.13ч
	Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера инженерно- техническим и линейным работникам 
	+ 
	
	
	
	
	
	
	+ 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9 

	 
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 

	 
	В том числе возврат материалов 

	 
	ГЛАВА 10 

	 
	Содержание застройщика, заказчика, технического надзора при осуществлении строительной деятельности, авторского надзора и государственного строительного надзора 

	МУ п.3.1.14.1
	Затраты на содержание застройщика, заказчика, технического надзора при осуществлении строительной деятельности 
	+ 
	+ 
	+ 
	
	
	
	
	+ 
	+ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУ п.3.1.14.3
	Затраты на содержание авторского надзора
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ГЛАВА 11 

	 
	Подготовка эксплуатационных кадров 

	Расчет, договор 
	Подготовка эксплуатационных кадров 
	     
	     
	     
	    
	    
	      
	+ 
	+ 
	      

	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 11 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	 
	ГЛАВА 12 

	
	Проектные и изыскательские работы 

	смета 
	Архитектурный проект 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+ 
	+ 
	 

	смета 
	Строительный проект 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+ 
	+ 
	 

	смета 
	Рабочая документация 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+ 
	+ 
	 

	смета 
	Изыскательские  работы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+ 
	+ 
	 

	Постанов-ление Госстроя от 20.12.1991 № 23 
	Затраты на экспертизу 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+ 
	+ 
	 

	МУ п.3.1.16, данные заказчика 
	Разработка тендерной документации 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+ 
	+ 
	 

	МУ п.3.1.16, данные заказчика 
	Организация и проведение тендерных торгов и другие
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+ 
	+ 
	 

	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	
	В том числе возврат материалов 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	МУ п.3.1.17
	Резерв на непредвиденные работы и затраты
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	 

	Постанов-ление Совета Министров Республики Беларусь от 19.04.2008 № 583
	В том числе:
затраты по мониторингу цен (тарифов). Расчету индексов цен в строительстве - 0,09 %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ИТОГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	    
	    
	 

	 
	В том числе возврат материалов 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	МУ п.3.1.18 
	Фонд развития строительной науки и техники - 1 % 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+ 
	+ 
	 

	МУ п.3.1.18 
	Пожарная безопасность 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+ 
	+ 
	 

	
	ВСЕГО К УТВЕРЖДЕНИЮ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	 

	
	В том числе возврат материалов 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 


6. Прочие затраты и налоги, возмещаемые сверх сметной стоимости строительно-монтажных работ.

При расчете стоимости выполненных работ дополнительно в эту стоимость включают прочие затраты, а также налоги и другие платежи, нормативы по которым не предусмотрены в нормах накладных расходов. Для возмещения прочих затрат и налогов, платежей сверх сметной стоимости строительно-монтажных работ должны быть соблюдены следующие условия:

1. возмещение этих расходов должно быть предусмотрено в договоре подряда;

2. перечень этих расходов должен быть приведен в сводной смете (глава 9);

3. фактически произведенные дополнительные расходы должны подтверждаться первичными оправдательными документами, а дополнительно возмещаемые налоги и другие платежи подтверждаться специальными расчетами.

К прочим расходам, которые заказчик возмещает подрядчику сверх сметной стоимости строительно-монтажных работ, относят:

1) Командировочные расходы рабочих-строителей;

2) Расходы на оплату проезда рабочих к месту работы и обратно;

3) Премии за производственные результаты;

4) Дополнительные расходы, связанные с вахтовым методом ведения работ;

5) Другие прочие затраты, которые предусмотрены договором подряда.

Налоги и отчисления, возмещаемые заказчиком подрядчику сверх сметной стоимости строительно-монтажных работ в бухгалтерском учете включаются в состав накладных расходов подрядчика.

1. Земельный налог;

2. Экологический налог;

3. Отчисления на содержание РУП.

При расчете вышеназванных налогов и отчислений, сумма этих налогов и отчислений, возмещаемых заказчиком подрядчику, рассчитывается только в пределах установленных норм.

7. Резерв на непредвиденные затраты.

В сводных сметах предусмотрена общая сумма резерва на непредвиденные расходы. Как правило сумма резерва предусмотрена по нормативу 2% от стоимости строительства. Необходимость создания резерва на непредвиденные расходы возникают по следующим причинам:

1. арифметические ошибки, которые могут возникнуть при расчете проектно-сметной документации.

2. логические ошибки при составе проектно-сметной документации.

3. форс-мажорные  обстоятельства.

4. другие дополнительные расходы.

Общий резерв на непредвиденные расходы, предусмотренный в сводной смете, делится между заказчиком и подрядчиком организации. 

Если в процессе строительства дополнительных работ и затрат не было, то при окончательном расчете подрядчика с заказчиком необходимо скорректировать стоимость выполненных работ на сумму резерва на непредвиденные расходы, которые ранее включались в стоимость выполненных работ, если иное не предусмотрено договором подряда.
8. Формирование договорной цены и расчет стоимости выполненных объемов строительно-монтажных работы.

Договорные (контрактные) цены формируются в результате проведения тендера. Перед его проведением заказчик формирует свою цену по работам, которые будут поручены подрядчику. Эта цена формируется на основании проекта выполненных работ, единичных расценок. В состав цены также включаются  накладные расходы, плановые накопления, затраты сопутствующие строительству, резерв на непредвиденные затраты. Цена увеличивается на сумму прочих затрат, налогов и отчислений, не входящих в сметную себестоимость работ. При расчете цены на  строительные работы сметная стоимость индексируется, для чего используется  прогнозные индексы увеличения цен на материалы, тарифов на услуги машин и механизмов, расходов на  оплату труда и т.д. Подрядчик в свою очередь рассчитывает свою цену, включает в нее все сметные затраты, которые корректируются на коэффициенты, учитывающие удорожание цен и тарифов, и налоги, возмещающие заказчиком подрядчику сверх сметной стоимости строительно-монтажных работ. В результате тендера и основываясь на ценах заказчика и подрядчика, формируется договорная цена, которая может не равняться ни цене заказчика, ни цене подрядчика.

Стоимость строительно-монтажных работ уменьшается  на сумму материалов заказчика и на сумму возврата материалов, которые получаются в результате разборки временных сооружений и устройств.

На завершающем этапе в стоимость работ включают НДС.

Определение стоимости выполненных работ в текущих ценах производится следующими методами:

Базисно-индексным методом;

Ресурсным методом;

Ресурсно-индексным.

Тема 6. Сводный учет затрат и калькулирование себестоимости строительно-монтажных работ.

1. Включение в себестоимость калькуляционных объектов заготовительных и складских расходов, израсходованных материалов, затрат по эксплуатации строительных машин и механизмов, накладных (общепроизводственных и общехозяйственных) расходов потерь от брака.

2. Сводный учет затрат и калькулирование себестоимости строительно-монтажных работ.

3. Калькулирование себестоимости отдельных видов строительно-монтажных работ.

9. Включение в себестоимость калькуляционных объектов заготовительных и складских расходов, израсходованных материалов, затрат по эксплуатации строительных машин и механизмов, накладных (общепроизводственных и общехозяйственных) расходов потерь от брака.

Заготовительно-складские расходы включаются в статью калькуляции «Материалы». В строительных организациях для учета этих расходов используется счет 16 «Отклонение в стоимости материалов» субсчет «Заготовительно-складские расходы».

В подрядных строительных организациях применяют две системы списания на затраты потребленных материалов:

1. Система постоянного списания использованных материалов.

2. Система периодического списания использованных материалов.

По материалам закрытого складского хранения (цемент, лаки. краски и др.) каждый отпуск со склада подтверждается расходными первичными документами (требованиями, накладными и др.) и применяется система постоянного списания использованных материалов.
По материалам открытого складского хранения (песок, гравий, щебень и др.) отпуск материалов со склада в течение отчетного месяца не оформляется первичными расходными документами и применяется система периодического списания использованных материалов. В конце отчетного месяца производится инвентаризация остатков этих материалов.

Расход за месяц в учете отражается на основании данных отчета о расходе строительных материалов в сопоставления с производственными нормами (форма С-29). Этот отчет составляют производители работ и мастера и, как правило, фактический расход материалов совпадает с расходом по нормам. При такой организации регистрации информации управленческий учет не может в полном объеме выполнять контрольно-аналитические функции.

В бухгалтерском учете в составе прямых затрат предусмотрена статья калькуляции «Заработная плата рабочих основного производства», в состав которой включают основную и дополнительную заработную плату основных производственных рабочих.

В строительных организациях используется крупногабаритная техника (башенные подъемные краны, мостовые подъемные краны и др.)

Расходы, связанные с перебазированием этой техники довольно велики, поэтому их нецелесообразно списывать на фактическую себестоимость месяца, в котором было произведено перебазирование башенных кранов и других крупногабаритных машин.

Затраты по перебазированию крупногабаритной техники предварительно относят на расходы будущих периодов на соответствующих субсчетах, а затем в течение ряда месяцев эти расходы включаются в затраты по эксплуатации строительных машин и механизмов, в исчисленной сумме.

Применяют два основных варианта расчета сумм затрат по перебазированию крупногабаритной техники, которые должны быть включены в себестоимость отчетного месяца: распределение затрат в течение периода эксплуатации на строительной площадке пропорционально количеству месяцев; пропорционально количеству смен с учетом остатков накопленных нераспределенных затрат на начало отчетного периода.

К крупным машинам и механизмам относятся – краны башенные, экскаваторы, бульдозеры, автокраны и др. В течение месяца по каждой однородной группе машин учитываются затраты на заработную плату, топливо, электроэнергию, ремонт и др. В конце месяца по каждой группе подводится итог затрат. С помощью специальных расчетов определяются затраты по эксплуатации крупных машин в разрезе строительных объектов и по другим объектам списания затрат. Распределение производится пропорционально машино-сменам.
Затраты по эксплуатации мелких машин и механизмов в течение месяца учитываются  в целом по всем мелким машинам и механизмам. Без выделения затрат по группам однородных машин.

Для отнесения затрат по эксплуатации мелких машин и механизмов на конкретный строительный объект используют 2 варианта.

1 вариант - упрощённый.

2 вариант - распределение затрат с учётом отработанного времени конкретными однородными группами машин.

В процессе производства СМР может быть допущен брак. Забракованные виды работ можно подразделить на 2 группы: неисправимый и исправимый.

При ликвидации последствий брака возникают дополнительные затраты, но при этом часть затрат возмещается: оприходование годных материалов, полученных от разборки строительных элементов по ценам их возможного использования; суммы, которые взыскивают с поставщиков материалов, УМ, а также начеты (штрафные санкции) на заработную плату работников строительной организации, т.е. удержания из заработная плата виновников брака.

Исправимый брак требует только производства дополнительных затрат по исправлению выполненных работ без разборки элементов, конструкций, включаемых в состав работ.

Затраты по неисправимому и исправимому браку калькулируются по четырем статьям калькуляции. Потери от брака являются переменными затратами.

Каждый случай брака актируется и в акте указывают объект строительства, вид работ, причину и виновника брака, прилагают первичные документы, фиксирующие затраты, связанные с производством и исправлением брака (требования на отпуск материалов, наряды, сменные рапорта и др.).

Наличие акта позволяет потери от брака прямо отнести на себестоимость конкретных строительных объектов.

В конце месяца по каждому строительному объекту, который сооружается на конкретных строительных участках составляется специальная ведомость «Ведомость учета потерь от брака».
10. Сводный учет затрат и калькулирование себестоимости строительно-монтажных работ.

В строительных организациях сводный учет затрат на производство ведется в разрезе конкретных строительных объектов и в целом по организации.

Себестоимость калькулируется по каждому строительному объекту в разрезе заказчиков, т.к. в строительстве объектом калькулирования является отдельный строительный объект открываемый в соответствии с договором подряда и объектной сметой. При учете затрат на производство СМР и калькулировании себестоимость работ по конкретным объектам строительства используют позаказный метод учета затрат на производство.

Методику учета затрат и калькулирования себестоимость рассмотрим в ниже приведенной специальной ведомости (таблица 12.3).

Таблица 12.3 – Ведомость учета затрат на производство работ, выполненных собственными силами за 

 месяц 20
 г.
	Показатели
	Наименование объекта
	и т.д. по всем объектам
	Итого по строительной организации

	
	Код объекта ________
	
	

	
	Сумма
	
	Сумма

	
	за месяц
	с начала года
	
	за месяц
	с начала года

	1
	2
	3
	…..
	n
	n+1

	1. себестоимость СМР

 1.1.переменные затраты (прямые расходы)

  1.1.1 материалы

  1.1.2.основная заработная плата рабочих

  1.1.3.затраты по эксплуатации СММ

  1.1.4.Итого переменных затрат (п.1.1.1.+п.1.1.2+п.1.1.3)

 1.2.накладные расходы 

  1.2.1.условно-переменные (косвенные расходы)

  1.2.2.условно-постоянные (управленческие расходы)

  1.2.3. итого накладных расходов (п.1.2.1+п.1.2.2.)

 1.3. потери от брака (условно-переменные)

2. Полная себестоимость СМР (п.1.1.4+п.1.2.3.+п.1.3)

3. переменные и условно-переменные расходы (п.1.1.4+п.1.2.1+п.1.3)

4. условно-постоянные расходы (п.1.2.2.)

5. стоимость выполненных этапов работ, принятых заказчиками.

6. Валовая прибыль (маржинальный доход) (п.5-п.3)

В строительстве понятие «валовая прибыль» совпадает с понятием маржинальный доход.

7. Прибыль от реализации объема СМР (п.5-п.2)

8. Полная себестоимость СМР для расчета прибыли к налогообложению
	Х
	Х
	Х
	
	


Информацию этой ведомости можно использовать для управленческого, бухгалтерского и налогового учета.

11. Калькулирование себестоимости отдельных видов строительно-монтажных работ.

Для оценки эффективности строительного производства недостаточно определить затраты по строительным объектам, исчисленным на рубль объема работ, выполненных по этому объекту. В течение отчетного периода (месяца) на строительном объекте могут выполняться разнохарактерные работы и объемы этих работ могут отражаться в различных единицах измерения: м3, м2, метры погонные и т.д.

Для того, чтобы объективно оценить себестоимость, которая формируется на конкретном строительном объекте, необходимо изучить затраты по отдельным видам работ. Фактические затраты по видам работ сравнивают:

1. С затратами, которые предусмотрены в сметной стоимости.

2. С затратами на единицу работ, которые производятся на других аналогичных строительных объектах или же в других строительных организациях, которые находятся в подчинении вышестоящей организации.

Себестоимость единицы работ определяется только по прямым затратам: материалы, заработная плата, расходы по эксплуатации СММ в целом и по вышеназванным статьям затраты определяются делением общей суммы затрат по видам работ на общий объем работ в натуральном измерении.

Организация контроля формирования прямых расходов позволяет повысить аналитичность контроля по видам работ и разработать оптимальные ресурсные нормы.

Тема 7. Особенности калькулирования себестоимости продукции в отдельных отраслях строительства.

1. Особенности учета затрат и калькулирование себестоимости строительно-монтажных работ в промышленном строительстве.

2. Особенности учета затрат и калькулирование себестоимости строительно-монтажных работ в жилищном строительстве.

3. Особенности учета затрат и калькулирование себестоимости строительно-монтажных работ в линейном строительстве.

4. Особенности учёта затрат и калькулирование себестоимости работ и услуг в управлениях механизации.

5. Особенности учёта затрат и калькулирование себестоимости услуг в управлениях производственно-технологической комплектации.

1. Особенности учета затрат и калькулирование себестоимости строительно-монтажных работ в промышленном строительстве.

В промышленном строительстве сооружаются здания цехов, а также монтируется технологическое оборудование. Промышленные предприятия сооружаются по индивидуальным проектам и в промышленном строительстве имеются свои особенности, связанные с учетом затрат и калькулированием себестоимости выполненных работ. 

Основные особенности следующие:

1) длительный цикл строительства и в связи с этим большие затраты по незавершенному строительству;

2) в промышленном строительстве производятся разнохарактерные работы и генеральный подрядчик привлекает субподрядные организации, поэтому необходим контроль за работами и затратами по субподрядным организациям;

3) при производстве работ используются уникальные материалы индивидуального изготовления, что приводит к удорожанию затрат по статье калькуляции «Материалы»;

4) если генеральный подрядчик одновременно выполняет работы общестроительные (строительство зданий цехов) и работы по монтажу оборудования в зданиях цехов, то накладные расходы генерального подрядчика распределяются в конце месяца в 2 этапа:

- на первом этапе они распределяются между общестроительными работами и работами по монтажу оборудования;

- на втором этапе накладные расходы, которые попали на общестроительные работы, распределяются между отдельными зданиями цехов, а накладные расходы, которые попадают на работы по монтажу оборудования – между отдельными видами оборудования.

5) объектом калькулирования в промышленном строительстве являются здания цеха со всеми внутренними коммуникациями (отопление, сантехоборудование и т.д.). Внешние коммуникации (водоснабжение, газоснабжение и т.д.) являются отдельными объектами калькуляции. При производстве работ по монтажу оборудования объектами калькуляции являются конкретные виды оборудования (токарное оборудование, кузнечный пресс и др.);

6) в качестве калькуляционных единиц выделяют технические (технологические) единицы: м3, м2, метр погонный, тонны или единицы смонтированного оборудования.

Эксплуатационные единицы, которые характеризуют мощность введенных в действие предприятий: например количество условных пар обуви за год, если это обувная фабрика, например количество условных банок консервы, если это консервная фабрика, например количество тонн выплавленного чугуна за год с одной доменной печи, если это металлургический завод и т. д.

По уникальным проектам могут сооружаться объекты так же социально-бытовой сферы (поликлиники, кинотеатры и т.д.). 

Технологические единицы те же: м3, м2, метр погонный.

Эксплуатационные единицы: количество койко-мест (больница, общежитие), количество посадочных мест (кинотеатр), количество заполняемых мест (детский сад), количество учеников (школа). 

2. Особенности учета затрат и калькулирование себестоимости строительно-монтажных работ в жилищном строительстве.

В жилищном строительстве сооружают жилые дома и объекты социально-бытового и культурного назначения. Основными особенностями жилищного строительства, которые влияют на организацию учета затрат калькулирования себестоимости продукции являются:

1. при строительстве используют типовые проекты и типовую строительную документацию. При этом для возведения жилых зданий применяют типовые материалы серийного заводского изготовления, что позволяет упростить учет затрат, связанных с приобретением и использованием материалов.

2. при использовании конструкций и деталей заводского изготовления, т.е. когда материалы перевозятся от места изготовления к месту их монтажа строительных объектах, можно не использовать промежуточные материальные приобъектные склады, а применять так называемый способ «монтаж с колес», т.о. сокращаются заготовительно-складские расходы.

3. относительно невысокие затраты в незавершенное строительство, сравнительно небольшие сроки строительства;

4. по сравнению с другими отраслями невысокие затраты на строительные машины и механизмы;

5. объектами калькуляции в жилищном строительстве являются отдельные здания. Если ДСК ведут массовую застройку жилых массивов, то объектом учета затрат являются строительные площадки, а объектом калькулирования – отдельные жилые дома, которые сооружаются на этой площадке;

6. калькуляционные единицы: 

а) технические единицы – м3,м2, м.погон.

б) эксплутационные единицы – м2 полезной площади, жилой. Общей площади и др.

Если жилые дома сооружают ДСК, следовательно возникает двойственный характер учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг. Это связано с тем, что ДСК, в первую очередь, изготавливают строительные материалы (конструкции, детали), во 2-ю очередь, выполняют СМР на территории отведенной под строительство. При изготовлении строительных материалов применяется методика учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, применяемая в промышленности строительных материалов. При этом себестоимость калькулируется в разрезе следующих статей калькуляции:

1) сырье и материалы;

2) возвратные отходы (вычитаются);

3) полуфабрикаты, изделия и услуги производственного характера со стороны;

4) топливо и энергия на технологические цели;

5) основная зарплата производственных рабочих;

6) дополнительная зарплата производственных рабочих;

7) начисления на з/пл производственных рабочих;

8) расходы на подготовку и освоение производства;

9) общепроизводственные расходы, включая расходы по содержанию и эксплуатации оборудования цехов и цеховые расходы;

10) общехозяйственные расходы;

11) потери от брака;

____________________________________________________________________

Итого: производственная себестоимость.

12) коммерческие расходы (расходы на реализацию) – эта статья включается в с/с, если материалы реализуются на сторону.

3. Особенности учета затрат и калькулирование себестоимости строительно-монтажных работ в линейном строительстве.

В линейном строительстве сооружаются объекты большой протяжённости: железнодорожные, шоссейные и другие дороги, каналы, газо-, нефте-, водопроводы, линии электропередач и т.д. Основными особенностями линейного строительства являются:

1) Объектом калькулирования является отдельный участок строительства, который разбивают на отдельные объекты учёта затрат по исполняемым работам. В качестве отдельных объектов калькулирования выделяют сопутствующие сооружения: мосты, насосные станции, силовые подстанции и т.д. 

2) В дорожном строительстве на одном строительном участке могут выделяться 2 калькуляционных объекта:

- земляное полотно дороги;

- верхнее покрытие дороги.

3) Большие затраты, относимые на статью калькуляции «Материалы» (доставка)

4) Большие расходы на эксплуатацию строительных машин и механизмов (большое количество разнохарактерной техники, высокая доля расходов по перебазированию строительной техники)

5) Высокий уровень накладных расходов (строительство временных подъездных и объездных путей, временных  мостов) + доплаты за разъездной характер работ + большие расходы по санаторно-бытовому обслуживанию рабочих + резерв на рекультивацию земель (эти расходы могут не включаться в себестоимость работ, а погашаться за счёт целевого финансирования, которое производят заказчики работ).

6) Калькуляционные единицы: технологические – км, метры погонные, метры квадратные, метры кубические, эксплуатационные – перекат за год, т нефти за год, для дорог – количество т-км за год.

7) При строительстве дорог необходимо сооружать временные сопутствующие объекты (временные мосты, подъездные дороги, объездные дороги). Эти затраты, как правило, погашаются за счёт целевого финансирования заказчика.

8) При строительстве дорог нарушается верхний покрытие территории, т.е. травяной покров. Следовательно, в затратах на рекультивацию земель (откосы засеивают травой, обкладывают дёрном).

9) Как правило, организации, занятые дорожным строительством, имеют свои подсобные производства – песчаные и песчано-гравийные карьеры, следовательно, необходимо отдельно вести учёт затрат и калькулировать себестоимость продукции в разрезе подсобных и вспомогательных производств.

4. Особенности учёта затрат и калькулирование себестоимости работ и услуг в управлениях механизации.

В управлениях механизации расходы планируются и учитываются в разрезе следующих видов затрат:

1. Основная зарплата машинистов и помощников машинистов:

· основная зарплата;

· премиальные, включаемые в себестоимость.

2. Затраты топлива, горюче-смазочных и эксплуатационных материалов:

· топливо;

· бензин для пуска двигателей;

· смазочные материалы;

· обтирочные материалы.

3.
Амортизация строительных машин и механизмов:

· амортизация по собственным машинам;

· амортизация по долгосрочно арендуемым машинам;

· полученным по договорам лизинга.

4. Расходы на техобслуживание и ремонт.

5. Расходы по перебазированию машин и механизмов.

6. Накладные расходы управления механизации.

Первые 3 группы затрат относятся к прямым расходам, а расходы, включаемые в 4, 5, 6 группы являются комплексными расходами и, как правило, распределяются между отдельными группами машин пропорционально установленной базе распределения.

Для расчетов управления механизации со строительными управлениями за оказание услуг в части использования строительной техники необходимо определять плановую цену одной машино-смены или машино-часа. Применяют 2 метода формирования плановой цены 1 машино-смены:

1. Упрощенный

2. Прямого расчета.

5. Особенности учёта затрат и калькулирование себестоимости услуг в управлениях производственно-технологической комплектации.

Вышестоящие организации могут создавать специализированые самостоятельные хозрасчетные подразделения – Управления производственно-технологической комплектации (УПТК).

УПТК – по заявкам строительных организаций приобретают необходимые строительные материалы, обеспечивают условия их сохранности на складах, производят комплектацию материалов по отдельным технологическим комплектам или отдельным партиям материалов.

Под технологическим комплектом понимают комплект, в котором подбирают определенной количество строительных конструкций и их деталей, необходимых для выполнения конкретного вида работ в полностью установленном объеме.

1) Затраты УПТК подразделяются на группы:

2) Заготовительно-складские расходы – затраты по приобретению материалов, доставке до мест хранения (склад), затраты по хранению материалов;

3) Затраты по формированию комплектов строительных материалов или отдельных их партий;

4) Технологические комплекты формируются на специальных производственных площадках рабочими, занятыми комплектацией. Таким образом затраты включают их заработную плату, расходы по использованию специальной техники (краны, автопогрузчики);

5) Доставка технологических комплектов на конкретные объекты собственным или привлеченным транспортом.

Используется позаказный метод учета затрат. Объектом учета затрат является производственная площадка, где производится комплектация материалов, а объектом калькуляции – конкретные заказы на комплектацию.

Калькуляционными единицами являются штуки, килограммы, литры, метры квадратные, метры кубические и т.д.

Заготовительно-складские расходы включаются в себестоимость каждого комплекта. Однако, если стоимость материалов можно прямо отнести на конкретные комплекты, то заготовительно-складские расходы необходимо распределять по отдельным объектам в конце отчетного месяца.








































