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АВТОМАТИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОРТФЕЛЯ ИТ-ПРОЕКТОВ

Управление портфелем ИТ-проектов служит целям принятия, ведения 
и контроля различных проектов в ИТ-сфере компании. Методика данного под-
хода состоит в оценке как финансовых, так и нефинансовых показателей проек-
та, соответствующих ИТ-стратегии предприятия. В свою очередь, ИТ-стратегия 
предприятия может быть представлена в виде целей для каждой из перспектив 
в матрице сбалансированных показателей [1]. Целью данной статьи является ав-
томатизация формирования портфеля ИТ-проектов.

Согласно системе сбалансированных показателей стратегия компании может 
быть сформулирована в разрезе четырех перспектив (финансы, клиенты, бизнес-
процессы и обучение) [1]. Для каждой цели, представленной в соответствующей 
перспективе, следует определить как минимум один показатель, который будет 
отображать процесс достижения цели ИТ-стратегии, его целевое значение и важ-
ность каждой комбинации цели и перспективы. Достижение стратегических це-
лей определит эффективность проекта в долгосрочной перспективе. В  табл.  1 
представлен пример характеристики проекта с позиций достижения его страте-
гических целей.

Таблица 1. Определение перспектив, целей  
и соответствующих им значений показателей

Перспектива Цели Показатель KPI, %
Важ-

ность, 
баллы

Финансы Защита активов Процент снижения рисков 50 0,2
Клиенты Клиентоориентированная 

сервисная культура
Прирост удовлетворенных 
клиентов

75 0,3

Бизнес-процессы Оптимизация затрат биз-
нес-процессов

Прирост автоматизирован-
ных бизнес-процессов

90 0,4

Обучение и рост Квалифицированный пер-
сонал

Прирост квалифицирован-
ных сотрудников

5 0,1

Для оптимизации портфеля проектов в соответствии с PM рассмотрим 
финансовые и нефинансовые характеристики проектов, которые отображены 
в табл. 2.
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Таблица 2. Характеристики проектов

Проект Бюджет, 
тыс. руб.

Прибыль, 
тыс. руб.

Взвешенные критерии

Финансы, % Клиенты, % Бизнес- 
процессы, %

Обучение, 
%

1 100 –50 20 30 70 0
2 200 100 30 0 0 0
3 300 –50 10 0 0 3
4 350 50 0 20 10 0
5 200 20 0 0 35 0
6 250 –50 0 40 0 2
7 500 –30 30 0 0 0

Путем написания программы на языке C++ был автоматизирован выбор 
портфеля ИТ-проектов с учетом всех представленных характеристик. Результат 
отображен на рисунке.

Работа программы по определению портфеля проектов

Как видно из рисунка, проекты 1, 5 и 6 подходят по всем параметрам и их 
стоит внести в портфель. Общая ожидаемая прибыль с учетом рисков и достиже-
ния определенных показателей от выбранных трех проектов в будущем составит 
примерно 5 476 000 руб.
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